
Oggetto: Approvazione della Perizia di Variante relativa ai Lavori di:
"MIGLIORAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SOCIALE DI SANTA NINFA
(TP)".C.U.P.: J73C17000040006 - C.I.G.: 9174333318

Premesso:

CHE l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità Dipartimento-
dell’Energia ha pubblicato sulla G.U.R.S. n.36 del 17/08/2018, avviso pubblico con
procedura valutativa a sportello per la concessione di agevolazioni in favore di Enti
Locali, anche nelle forme associative per la realizzazione di opere pubbliche a mezzo di
operazioni a regia regionale per promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche del PO FERS Sicilia 2014/2020
cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) linea intervento Azione
4.1.1;

Che con provvedimenti del responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del-
Territorio n. 121 del 30/11/2017 e n. 11 del 04/02/2022, è stato nominato Responsabile
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Unico del Procedimento dell’intervento in argomento ai sensi dell'art.31 del D.lgs.
50/2016 il geom. Giuseppe Caraccia dipendente di questo Comune;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n.136 del 02/12/2017 è stato approvato il-
progetto esecutivo per i lavori di: “Miglioramento Energetico del Centro Sociale di
Santa Ninfa” redatto in data 01/12/2017 dell’importo complessivo di € 999.607,32;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale n.96 del 13/09/2018 è stato riapprovato il-
progetto aggiornato con il nuovo prezzario regionale OO.PP. anno 2018 redatto in data
12/09/2018, dall’Arch. Morreale Vincenzo, responsabile dell’Area Servizi Tecnici e
Gestione del Territorio di questo Comune dell’importo complessivo di € 999.607,32;

CHE con Decreto n. 49/Gab. del 24 dicembre 2021dell’Assessorato Regionale delle-
Infrastrutture e della Mobilità è approvato il “Prezzario unico regionale per i lavori
pubblici anno 2022" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del
21/01/2022, n. 3;

CHE con delibera di G.C. n. 14 del 22/02/2022 è stato riapprovato il progetto aggiornato-
con il nuovo prezzario Regionale OO.PP. anno 2022 dall’Arch. Morreale Vincenzo
dipendente comunale per l'importo complessivo di € 999.607,32 è così distinto:

A) IMPORTO DEI LAVORI soggetto a ribasso 819.537,90€       
A2)OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso 39.469,58€         

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 859.007,48€       859.007,48€     
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1)IVA SUI LAVORI (A+A2) 85.900,75€         
B2)CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE 14.603,24€         
B3)COLLAUDO 0,00
B4)INCENTIVI ART. 113 D.LGVO 50/2016 17.180,15€         
B5)SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC 7.000,00€           
B6)IMPREVISTI 7.701,78€           
B7)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 4.288,57€           
B8)CNPAIA (B2) 584,13€               
B9)IVA SU (B2+B8) 3.341,22€           

140.599,84€       140.599,84€     
999.607,32€     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IMPORTO TOTALE

Che il Comune di Santa Ninfa ha presentato istanza all’Assessorato Regionale dell’Energia̵
e dei Servizi di Pubblica Utilità per ottenimento del contributo per i lavori di:
“Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa” secondo le previsioni di
cui all’avviso pubblico, pubblicato sulla pubblicato sulla G.U.R.S. n.36 del 17/08/2018;

Che con D.D.G. n. 1491 del 19/11/2019 dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di̵
Pubblica Utilità,l’intervento di “riqualificazione tecnologica per la riduzione dei
consumi energetici della rete di illuminazione pubblica comunale di Santa Ninfa
(TP)” è stato ammesso a finanziamento per l’intero importo di € 3.300.000,00;

Che l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot. n. 29467̵
del 04/09/2020, acquisita al protocollo di questo Comune in pari data col n.11604, ha
trasmesso il D.D.G. n. 545 del 20/05/2020, con la quale è stato ammesso a finanziamento,
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il progetto del Comune di Santa Ninfa, dal titolo“Miglioramento energetico del Centro
Sociale di Santa Ninfa”per l’importo di € 999.607,32;

Che al D.D.G. n. 545 del 20/05/2020 è allegato il disciplinare che regola i rapporti tra la̵
Regione Siciliana, Dipartimento dell’Energia e il Comune di Santa Ninfa per l’esecuzione
dell’operazione in argomento;

Che l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot.17946 del̵
28/05/2021, acquisita al protocollo di questo Comune col n.7787 del 31/05/2021,ha
notificato il D.R.S. n. 452 del 28/04/2021, con il quale è stato concesso un contributo al
Comune di Santa Ninfa per un importo complessivo di euro € 999.607,32, per l’intervento
denominato “Miglioramento energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa”, CUP
J73C17000040006 e codice Caronte SI_1_27038;

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del̵
Territorio n.38 del 13/04/2022 e Determinazione n. 41 del 15/04/2022, sono state avviate
le procedure di affidamento mediante procedura Aperta ai sensi dell'articolo 60 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58
dello stesso decreto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2
del medesimo Decreto Legislativo;

Che la gara è stata espletata dall’UREGA sez, Provinciale di Trapani come da verbali di̵
gara di seduta pubblica della commissione di gara n.1 del 22/06/2022, n. 2 del 29/06/2022,
n. 3 del 12/09/2022, n. 4 del 19/09/2022 e n.5 del 06/10/2022 e verbali di seduta pubblica
della commissione giudicatrice n.1 del 18/08/2022, n. 2 del 26/08/2022, n. 3 del
31/08/2022 e n. 4 del 03/10/2022, e quelli di seduta riservata della commissione
giudicatrice n. 1 del 26/08/2022, n. 2 del 29/08/2022 e n. 3 del 29/09/2022;

Che l’aggiudicazione è stata effettuata in favore l’operatore economico “LUICAN̵
GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72” P.I.
01908540857,  che ha offerto, sull'importo a base d'asta di € 819.537,90, un ribasso pari al
8,235% (diconsi otto virgola duecentotrentacinque percento) al prezzo netto quindi di €
752.048,95, (diconsi euro settecentocinquantaduemilaquarantotto/95), oltre oneri di
sicurezza pari ad € 39.469,58 (diconsi euro trentanovemilaquattrocentosessantanove/58)
per un importo complessivo di € 791.518,53 (diconsi euro
settecentonovantunomilacinquecentodiciotto/53) oltre IVA 10% di legge e somme a
disposizione dell’amministrazione;

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n.137 del 21/10/2022̵
è stata approvata la proposta di aggiudicazione dei Lavori di: “Miglioramento
Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa” e dei relativi verbali di gara  a favore di
“LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72” P.I.
01908540857”, effettuata mediante procedura aperta da aggiudicare, rispetto all'importo a
base d'asta, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEpV)
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del
D.Lgs 50/2016;

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici e Gestione del̵
Territorio n. 6 del 23/01/2023 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione dei lavori di
“Miglioramento Energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa” a favore di “LUICAN
GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via Degli Orti n.72” P.I.
01908540857”,  ed è stato approvato il nuovo quadro economico post gara così distinto:



Nuovo quadro economico dopo la gara
A) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 8,235% 752.048,95€           
A2)OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso 39.469,58€             

IMPORTO dei lavori 791.518,53€           791.518,53€         
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1)IVA SUI LAVORI (A+A2) 79.151,85€             
B2)CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE 14.603,24€             
B3)COLLAUDO 0,00
B4)INCENTIVI ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016  e s.m.i. 13.056,91€             
B5)SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC 7.000,00€               
B6)IMPREVISTI 7.701,78€               
B7)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 4.288,57€               
B8)CNPAIA (B2) 584,13€                  
B9)IVA SU (B2+B8) 3.341,22€               

129.727,70€           129.727,70€         
921.246,23€         

Importo complessivo da finanziare dopo la gara 921.246,23€         
economie ribasso d'asta (8,235%) 67.488,95€             

economie art.113 comma 4 (20% fondo incentivi) 4.123,24€               
Economie IVA (10%) sul ribasso d'asta 6.748,90€               

sommano economie 78.361,09€             78.361,09€           
importo complessivo progetto 999.607,32€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
IMPORTO COMPLESSIVO 

Che è stato stipulato contratto d’appalto con l’impresa Luican Group S.r.l., Via Degli Orti,̵
72- 93100 Caltanissetta (CL) – Partita IVA 01908540857 in data 12/04/2023 rep. 789,
registrato presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Castelvetrano, in data
12/04/2023 al n. 938, Serie 1T;

Che con Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n. 37 del 07/04/2023 è̵
stato nominato Direttore dei Lavori L’Istruttore tecnico Genovese Antonino;

Che la consegna dei lavori è avvenuta il 26/04/2023, con termine di ultimazione fissato al̵
24/09/2023.

Che con D.R.S. n. 1372 del 04/10/2023, a seguito del ribasso d’asta offerto in sede di gara,̵
pari al 8,235%, è stato rimodulato l’importo complessivo del progetto rideterminato in €
921.246,23, di cui € 791.518,53 per lavori al netto del ribasso d’asta compresi gli oneri per
la sicurezza, ed € 129.727,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione, generando
una economia pari ad € 78.361,09 come segue:



Nuovo quadro economico dopo la gara
A) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 8,235% 752.048,95€           
A2)OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso 39.469,58€             

IMPORTO dei lavori 791.518,53€           791.518,53€         
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1)IVA SUI LAVORI (A+A2) 79.151,85€             
B2)CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE 14.603,24€             
B3)COLLAUDO 0,00
B4)INCENTIVI ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016  e s.m.i. 13.056,91€             
B5)SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC 7.000,00€               
B6)IMPREVISTI 7.701,78€               
B7)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 4.288,57€               
B8)CNPAIA (B2) 584,13€                  
B9)IVA SU (B2+B8) 3.341,22€               

129.727,70€           129.727,70€         
921.246,23€         

Importo complessivo da finanziare dopo la gara 921.246,23€         
economie ribasso d'asta (8,235%) 67.488,95€             

economie art.113 comma 4 (20% fondo incentivi) 4.123,24€               
Economie IVA (10%) sul ribasso d'asta 6.748,90€               

sommano economie 78.361,09€             78.361,09€           
importo complessivo progetto 999.607,32€         

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
IMPORTO COMPLESSIVO 

Tutto ciò premesso,

Considerato che durante il corso dei lavori, su proposta dall’Amministrazione Comunale, si è
reso necessario apportare soluzioni migliorative e integrazioni tecniche al progetto
contrattualizzato dettate principalmente dalla necessità di completare e di migliorare l’opera e
la sua funzionalità determinando anche l’applicazione di nuovi prezzi non contemplati nel
contratto principale;

Preso atto chel’ufficio di direzione dei lavori congiuntamente al RUP e alla relativa struttura
di supporto hanno redatto apposita perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.149 del
Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 50/2016 e sm.i., che ha comportato un aumento
dell’importo contrattuale di € 7.052,37 (pari al 0,99% di maggiori lavori), la cui copertura
finanziaria è assicurata dalla rimodulazione delle somme a disposizione dell’amministrazione;

Vista la Perizia di Variante e suppletiva redatta in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori
istruttore tecnico Antonino Genovese;

Dato atto che la perizia di variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 149 del D.lgs. n.
50/2016, è stata necessaria in quanto:

le opere previste nella variante, volte all’adeguamento ed al miglioramento-
dell’intervento e non analizzate in fase di progettuale, non alterano l’impostazione
sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie soprattutto per
la necessità di garantire, completare e migliorare definitivamente l’opera e la sua
funzionalità;
è finalizzata, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, al miglioramento-
dell’opera e alla sua funzionalità;

- Dato atto che per effetto della perizia di variante e suppletiva, redatta in data 06/11/2023 dal
Direttore dei Lavori che contempla tutti i lavori eseguiti comprese lievi modifiche di dettaglio
nei limiti dei poteri discrezionali del direttore dei lavori l’importo contrattuale e il quadro
economico viene così rideterminato:



Nuovo quadro economico dopo la gara
quadro economico 
post gara

Quadro economico 
di perizia

A) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 8,235% 752.048,95€           759.101,32€        

A2)OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso 39.469,58€             39.469,58€          

IMPORTO dei lavori 791.518,53€           798.570,90€        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1)IVA SUI LAVORI (A+A2) 79.151,85€             79.857,09€          
B2)CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE 14.603,24€             14.603,24€          
B3)COLLAUDO 0,00 0,00
B4)INCENTIVI ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016  e s.m.i. 13.056,91€             13.056,91€          
B5)SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC 7.000,00€               7.000,00€            
B6)IMPREVISTI 7.701,78€               649,41€               
B7)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 4.288,57€               3.583,33€            
B8)CNPAIA (B2) 584,13€                  584,13€               

B9)IVA SU (B2+B8) 3.341,22€               3.341,22€            

129.727,70€           122.675,33€        

921.246,23€           921.246,23€        
economie di gara 78.361,09€             78.361,09€          

totale complessivo 999.607,32€           999.607,32 €       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IMPORTO COMPLESSIVO 

Vista la relazione del R.U.P. redatta in data 06/11/2023 ai sensi dell’art. 149 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i, nella quale è stata ritenuta ammissibile la perizia di variante e suppletiva in
argomento in quanto gli interventi previsti dal direttore dei lavori sono stati disposti per
risolvere aspetti di dettaglio, che non modificano qualitativamente l’opera e non comportano
una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore ( 0,99%) e nel limite
del 10% del valore contrattuale;

- Ritenuto procedere all’approvazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 e relativi allegati che fanno parte integrante della presente determinazione;

Dare atto che la spesa dei maggiori lavori de quo non comporta maggiore spesa per questo
comune in quanto i maggiori lavori trovano la dovuta copertura finanziaria tra somme a
disposizione dell’amministrazione del progetto quadro economico del finanziamento;

Specificato che né il responsabile dell’istruttoria, né il sottoscritto versano in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/1992) e
del D.P.R. 62/2013, e non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di
convivenza abituale con la ditta esecutrice;

Visto il CIG n. 9174333318 attribuito da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anti
Corruzione);

Visto il CUP J73C17000040006 assunto dal sito Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica per l’intervento in oggetto;

Dato atto che la presente determina rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione sul sito on-line
del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.37 del D.lgs.
n.33/2013;

- Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- Visto l’art. 149 del D.lgs. 50/2016;

- Visto l’O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di recepire ed approvare quanto espresso in premessa, che forma parte integrante e1.
sostanziale del presente atto;



Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta in data 06/11/2023 dal Direttore2.
dei Lavori istruttore tecnico Antonino Genovese, che contempla tutti i lavori previsti in
contratto nonché le ulteriori modifiche di dettaglio rientranti nei limiti dei poteri
discrezionali del direttore dei lavori rientranti all’interno dell’importo complessivo del
finanziamento;

Di dare atto che la perizia di variante in corso d’opera redatta ai sensi dell’art. 149 del3.
D.Lgs. n. 50/2016, si è resa necessaria in quanto:
è stato necessario la formazione di Nuovi prezzi come da schema di atto di-
sottomissione;
le opere previste nella variante, volte al miglioramento dell’intervento non-
contemplate in progetto, non alterano l’impostazione sostanziale del progetto validato,
ma lo integrano e apportano migliorie soprattutto per completare e migliorare
definitivamente l’opera e la sua funzionalità nell’esclusivo interesse
dell’Amministrazione;

Di approvare il nuovo quadro economico rideterminato, per effetto della perizia di4.
variante e suppletiva di seguito riportato e così ripartito:

Nuovo quadro economico dopo la gara
quadro economico 
post gara

Quadro economico 
di perizia

A) IMPORTO DEI LAVORI al netto del ribasso d'asta 8,235% 752.048,95€           759.101,32€        

A2)OPERE PROVVISIONALI DI SICUREZZA non soggetto a ribasso 39.469,58€             39.469,58€          

IMPORTO dei lavori 791.518,53€           798.570,90€        

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
B1)IVA SUI LAVORI (A+A2) 79.151,85€             79.857,09€          
B2)CSE - CSP SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/DIREZIONE 14.603,24€             14.603,24€          
B3)COLLAUDO 0,00 0,00
B4)INCENTIVI ART. 113 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016  e s.m.i. 13.056,91€             13.056,91€          
B5)SPESE commissione di Gara + CONTRIBUZIONE ANAC 7.000,00€               7.000,00€            
B6)IMPREVISTI 7.701,78€               649,41€               
B7)ONERI ACCESSO IN DISCARICA 4.288,57€               3.583,33€            
B8)CNPAIA (B2) 584,13€                  584,13€               

B9)IVA SU (B2+B8) 3.341,22€               3.341,22€            

129.727,70€           122.675,33€        

921.246,23€           921.246,23€        
economie di gara 78.361,09€             78.361,09€          

totale complessivo 999.607,32€           999.607,32 €       

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

IMPORTO COMPLESSIVO 

Di impegnare l’importo complessivo di € 7.052,37 pari a + 0,99%)  oltre IVA al 10% a5.
favore dell’impresa “LUICAN GROUP SRL con sede in Caltanissetta (CL) nella via
Degli Orti n.72” P.I. 01908540857”, che trova la dovuta copertura finanziaria sul Cap.
1926 Codice 2.02.01.09.018 Missione 01 Programma 02 denominato “Manutenzione
straordinaria Centro Sociale miglioramento energetico” ed è  finanziata con D.R.S. n. 452
del 28/04/2021 e D.R.S. n.1325 del 06/10/2021del Dipartimento Regionale dell’Energia
delle Regione Siciliana con fondi a valere a valere sull’Asse 4, Azione 4.1.1 del PO FESR
Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), per la
realizzazione di operazioni di opere pubbliche a regia regionale, operazione denominata
“Miglioramento energetico del Centro Sociale di Santa Ninfa (TP)”;

Dare atto che, ai fini IVA trattasi di operazione soggetta a scissione contabile immediata e6.
che i lavori riguarda servizi di natura istituzionale;

Accertare che il pagamento della superiore spesa è compatibile con gli stanziamenti di7.
cassa, ai sensi dell’art 183, comma 8, del Tuel;



Di pubblicare la presente autorizzazione sul sito on-line del Comune nella Sezione8.
Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art.37, del D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile del procedimento
      f.to  GENOVESE ANTONINO



Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del
procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno
potenziali, ne di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di
comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di
provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto
delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni e dell'art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal
sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2
della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento n. 162 del 08-11-2023, facendone
propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello
stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Santa Ninfa Lì 08-11-2023

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio

f.to  CARACCIA GIUSEPPE



                                                                                                                (firmato digitalmente)


